

План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)

МКОУ «Комсомольский центр образования»

№ п\п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки МКОУ «Комсомольский центр образования» к введению ФГОС СОО	Июнь -август 2023 года	заместитель директора по УВР	Приказ о создании рабочей группы
2	Определение функций школьного координатора по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных специалистов	Июнь 2023года	заместитель директора по УВР	Составлен перечень школьного координатора, обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по вопросам повышения качества образования со школьным координатором
3	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП (рабочая группа по вопросам повышения качества образования и др.)	Май-август 2023 года	заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4	Проведение совещаний с руководителями МО, по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	август 2023г	заместитель директора по УВР, руководители МО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
5	Проведение рабочих совещаний с руководителями МО школы по вопросам введения ФООП	август 2023г	заместитель директора по УВР	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
6	Организация участия администрации, педагогов школы в совещаниях	По отдельному графику	Комитет по образованию	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП

	по актуальным вопросам введения ФООП			
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
7	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	Июнь 2023 года	заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательных организаций
8	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Июнь 2023 года	заместитель директора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
9	Организация деятельности МО учителей – предметников по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Сентябрь-декабрь 2023 года	заместитель директора по УВР	Организовано участие руководителей МО в мониторинге готовности образовательных организаций и учителей к работе по ФООП
10	Участие в семинарах-совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФООП (готовность ОО к введению ФООП: коррекция локально-нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП)	июнь 2023 года	заместитель директора по УВР	Создана единая система методической муниципальной и школьной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, отобрана общая модель подготовки образовательных организаций к введению ФООП
11	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	июнь 2023 года	заместитель директора по УВР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023 года	заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
13	Организация обучения руководителей и педагогов по вопросам реализации ФООП	Июнь 2023 года	заместитель	Синхронизированы процессы обучения

14	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП	август 2023 года	директора по УВР	педагогических и управленческих команд
15	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	По отдельному графику	Директор школы	
5. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП				
16	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Июнь 2023 года	заместитель директора по УВР	Определены показатели готовности к введению ФООП
17	Организация и проведение индивидуальных собеседований с педагогами по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Июль-август 2023 года	заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
18	Информирование родительской общественности о введении ФООП и порядке перехода к ним	Ежемесячно, 2023 год	заместитель директора по УВР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
19	Наполнение актуальной информацией раздела «ФООП общего образования» сайта школы	Ежемесячно, 2023 год	заместитель директора по УВР	Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на ФООП